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RESUMO 
 
O presente projeto de intervenção propõe a implantação de uma unidade de 
gaseificação de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no município de Rio Grande 
para conversão desses resíduos em energia. A disposição final e adequada 
dos RSU é complexa e de elevado custo ao município, transformar esses 
resíduos em energia é uma possibilidade de converter um passivo ambiental 
em um ativo financeiro para o município, assim como uma forma de atender à 
lei 12.305/10 que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
para gestão integrada e gerenciamento ambientalmente adequado dos 
resíduos sólidos. A implantação de um empreendimento para o tratamento de 
resíduos sólidos urbanos por meio da gaseificação do mesmo e, posterior 
geração de energia elétrica, a partir do gás produzido através de uma 
transformação termoquímica, reduzirá a necessidade de ampliação de aterros 
sanitários e todo seu custo de manutenção durante e pós-operação. A geração 
de energia elétrica produzida será disponibilizada à rede da distribuição local, 
sendo comercializada e gerando receita ao município através da mão de obra 
local e dos impostos sobre o faturamento do empreendimento. 
 
 
Palavras Chave: Gaseificação, Resíduos Sólidos Urbanos, Energia Elétrica. 
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1. DIAGNÓSTICO: 
Resíduos Sólidos Urbanos Em Rio Grande(RS), Problemas e 
Possibilidades 
 
1.1. Definição do problema 
Coletar e destinar os resíduos sólidos urbanos (RSU),se apresenta como 
uma constante preocupação às administrações públicas, seja pelos custos 
cada vez mais elevados, seja pelas dificuldades na escolha de novas áreas 
para a disposição de resíduos, tanto no Brasil quanto em outros países. Dados 
apresentados por Carvalhaes (2013, p. 18) mostram que na União Européia 
(UE) ocorreram melhorias na gestão dos resíduos em quase todos os países 
na primeira década do Século XXI, uma vez que grande parte dos países 
reduziu em até 50% os resíduos depositados em aterros, através de 
recuperação, de reciclagem, de reutilização e de incineração. 
Os RSU gerados no cotidiano das cidades brasileiras tomam proporções 
preocupantes, pois os hábitos de consumo exacerbados dentro do sistema 
capitalista conduzem a um aumento exponencial de resíduos descartados, fato 
que vem se tornando um dos principais problemas dos centros urbanos, uma 
vez que diminuem as alternativas de áreas para disposição dos resíduos. 
Grandes partes dessas cidades dispõem os RSU de forma inadequada, 
lançando-os a céu aberto, nos denominados "lixões". Hoje, encontrar uma 
forma de resolver adequadamente uma disposição final para os resíduos 
sólidos de urna cidade ou mesmo, formas alternativas de aproveitamento 
desses resíduos é aspiração comum aos administradores municipais. 
A lei 12.305/10, que estabeleceu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), reitera que os municípios são responsáveis pela gestão e fiscalização 
dos resíduos gerados em seu território, isto é, tem a responsabilidade por 
conduzir as várias etapas relativas aos RSU incluindo: a coleta regular, a coleta 
seletiva,serviços de limpeza urbana e de resíduos de serviços de saneamento, 
até sua disposição final. 
No estado do Rio Grande do Sul dados da Fundação Estadual de 
Proteção ao Meio Ambiente (FEPAM) apontam que 80,9% dos municípios do 
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estado destinaram, em 2014, os seus RSU de forma ambientalmente 
adequada, o que representa 78,7% da população do estado. O órgão também 
informa que 17,1% dos municípios destinam seus RSU para áreas 
inadequadas, representando 20,5% da população do Estado. Para 2% dos 
municípios não houve informação. 
O município de Rio Grande, em seu Plano Ambiental, estabelece 
diretrizes para a organização administrativa, institucional e operacional para o 
controle e monitoramento das atividades causadoras de degradação ambiental. 
Nesse documento podem ser destacadas diretrizes voltadas à recuperação do 
passivo referente ao antigo lixão no bairro Carreiros, a responsabilidade pelo 
diagnóstico dos tipos e quantidades de resíduos e sua disposição, à 
implementação de programas de coleta seletiva de resíduo no município, 
através da cooperação com as associações de catadores de lixo e recicladoras 
municipais, além de programas educativos voltados a sociedade sobre as 
vantagens de se separar o resíduo. 
Cabe observar que o município do Rio Grande se empenha na 
disposição adequada de resíduos mesmo antes da Lei Federal n° 12.305, que 
define a destinação final adequada dos RSU e propõem ações que incluam a 
reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 
energético ou outras formas de destinações admitidas pelos órgãos 
competentes, desde que não ocorram riscos à saúde pública e à segurança, 
com mínimos impactos ambientais adversos. 
O conjunto das ações necessárias à disposição final dos resíduos é 
complexa e de custo elevado ao município, uma vez que deve atender às 
restrições legais para alocação de aterros sanitários, em relação ao suporte 
geoecológico, no caso do município de Rio Grande, sobre os jovens terrenos 
da planície costeira do Rio Grande do Sul, fato que impõem inúmeras 
restrições, que posteriormente serão abordadas. 
Em 2009 entrou em operação, o aterro sanitário projetado pela Empresa 
Azambuja Engenharia e Geotecnia, com capacidade de 1.055.021 m³, com 
vida útil prevista até o ano de 2033, considerando a produção de resíduo da 
época do projeto. A operação do aterro sanitário a encargo da empresa Rio 
Grande Ambiental,registra uma série histórica de depósitos que indicam o 
esgotamento prematuro deste aterro para meados do ano 2028(Figura 1). 
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Figura 1 – Gráfico que compara a vida útil estimada em projeto do aterro sanitário coma série 
histórica real de deposição de RSU. 
Fonte: Elaborado pelo autor sobre a base prevista em projeto 
 
A empresa Rio Grande Ambiental, que vinha operando os vários 
serviços inerentes à limpeza urbana, teve suas atividades suspensas a partir 
da Ação Civil Pública nº 0103011-05.2009.8.21.0023.Essa ação determina à 
Prefeitura Municipal do Rio Grande (PMRG), a retomada dos serviços 
concedidos a empresa Rio Grande Ambiental em conformidade com o Edital de 
Concorrência Nº 013/2004. Dadas as recentes circunstâncias, a administração 
municipal teve que contratar empresas em caráter emergencial para que não 
ocorresse descontinuidade em serviços essenciais à comunidade, evitando 
riscos à saúde pública e impactos ambientais, dando continuidade à prestação 
destes serviços. 
Com todos esses transtornos a Secretaria de Município de Controle e 
Serviços Urbanos (SMCSU) encontra-se desenvolvendo suas atividades num 
contexto de emergência, com contratos temporários de empresas que coletam 
e transportam os RSU para o aterro sanitário no município de Candiota, 
distante duzentos quilômetros de Rio Grande, enquanto concentra esforços 
para o novo processo licitatório para a concessão dos serviços de limpeza, 
coleta e disposição de resíduos. 
O acompanhamento dos trâmites judiciais e do processo de auditoria no 
contrato de concessão a Rio Grande ambiental colocou em alerta a Secretaria 
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Municipal de Controle e Serviços Urbanos (SMCSU) que, a partir do ano de 
2014, iniciou estudos e a busca de soluções alternativas ao destino do volume 
crescente de RSU. Nessa incessante pesquisa sobre a destinação dos RSU e 
seu espectro de possibilidades, verificou-se que em alguns países são 
utilizados processos de incineração dos resíduos e, mesmo, a conversão 
desses resíduos em energia. Assim, considerando essa alternativa, iniciou-se a 
captura de informações sobre processos de conversão de RSU em energia, 
para que o município possa trilhar um novo caminho na forma de destinação de 
resíduos com processos e métodos que diminuam os danos ambientais e ainda 
agrega um ativo financeiro ao município. 
As formas comumente utilizadas para a obtenção de energia a partir de 
RSU são processos de incineração, a gaseificação e o biogás gerado em 
aterros sanitários. À administração municipal interessa não apenas gerar 
energia, mas reduzir significativamente o volume desses resíduos, os gastos e 
os problemas decorrentes de sua disposição em aterro sanitário.Assim cabe 
estudar as tecnologias disponíveis, verificar os melhores métodos para o 
tratamento e de aproveitamento dos RSU. 
 
1.2. Características ambientais do município do Rio Grande e as 
limitações à disposição de RSU 
 
O município do Rio Grande localiza-se (Figura 2) no litoral sul do Rio 
Grande do Sul junto às margens do estuário da laguna dos Patos, sobre 
terrenos sedimentares recentes da planície costeira.Mostra-se como um 
ambiente vulnerável a contaminações e extremamente restritivo no que se 
refere à escolha de áreas adequadas à disposição de RSU. 
O suporte geológico-geomorfológico é constituído basicamente por 
areias quartzosas de textura homogênea e muito finas e, a maior parte de seu 
território encontra-se sobre os compartimentos geomorfológicos (Telles, 2013, 
p.78) da Barreira II (325.000 a.p) e da Barreira IV (a partir de 5000 a.p), 
bordejado por terraços lagunares marginais.  
Na Barreira IV destaca-se a sequência de cordões regressivos litorâneo 
se a presença de feições resultantes de processos eólicos (dunas, mantos de 
aspersão).   
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Figura 2-Mapa de Localização do Município do Rio Grande 
Fonte:Elaborado pelo autor 
 
 
A seqüência de cristas arenosas, cobertas ou não por vegetação 
rasteira, e cavas úmidas que comportam banhados ou mesmo nascentes de 
alguns arroios do município, constituem áreas com restrições legais a alocação 
de aterros sanitários.  
Já as áreas sobre os terrenos mais elevados da Barreira II, encontramos 
áreas restritivas de forma mais dispersa (Tagliani, 2000, p.5), como os 
banhados da Mulata e do Vinte e Cinco, capões de matas paludiais em 
terrenos mais úmidos, pequenos campos de dunas interiores e mantos de 
aspersão eólica. 
A área territorial é completamente rodeada de corpos hídricos, banhada 
pelo Atlântico a leste, pelas águas estuarinas da laguna dos Patos a norte, pela 
lagoa Mirim e pelo canal São Gonçalo a oeste, além de várias pequenas lagoas 
interiores. Ainda subsuperficialmente, o nível do freático encontra-se a poucos 
centímetros de profundidade. 
O clima subtropical úmido apresenta precipitações durante todos os 
meses do ano, com índices mais elevados durante os meses de inverno. 
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Diante da ocorrência de chuvas os terrenos baixos, as áreas alagadiças, 
principalmente aqueles localizados nas cavas dos cordões litorâneos, 
aumentam muito, pela rápida percolação das águas no terreno 
predominantemente arenoso. 
Com relação à vegetação é possível identificar as áreas com vegetação 
mais densa, capões de mata nativa ocupando as áreas mais úmidas, amplas 
áreas cobertas de vegetação rasteira,partindo das margens lagunares é fácil 
identificar a sucessão de formações pioneiras. Além da vegetação nativa, 
amplas áreas do município encontram-se destinadas a atividades agrícolas e 
silvicultoras. As matas e demais formas de vegetação nativa que se encontram 
margeando os cursos d’água constituem áreas de preservação permanente, 
definidas no plano diretor do município, a partir da interpretação da legislação 
ambiental em suas diferentes esferas. Também constituem áreas de 
preservação as dunas, os banhados permanentes, pequenas ilhas do estuário 
e a Estação Ecológica do Taim.  
Essa breve caracterização dos aspectos ambientais do município 
permite perceber o grau de dificuldade enfrentado pela administração municipal 
para a escolha de novas áreas para o estabelecimento e ampliação de aterros 
sanitários, pois os terrenos jovens e seus ecossistemas frágeis acabam por 
limitar formas de uso do solo que causem danos ao ambiente. 
Uma das urgências ambientais do município é a remediação do passivo 
ambiental, do antigo lixão (Figura 3), localizado no bairro Carreiros. Outra 
urgência é, o monitoramento do aterro sanitário, localizado na Vila da Quinta, e 
o tratamento do chorume que continua sendo produzido, numa quantidade de 
35 m³/dia (Figura 4) torna-se uma tarefa extremamente complexa e de custo 
muito elevado, considerando que o referido efluente é transportado, para 
tratamento, a mais de 300 km distante de Rio Grande. Um bom exemplo dessa 
complexidade pode ser observado pelas consequências da elevada 
pluviosidade deste inverno de 2018, quando as lagoas de tratamento de 
chorume do aterro sanitário transbordaram. 
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Figura 3-Vista Aérea do Antigo Lixão Municipal 
Fonte: Acervo da SMCSU 
 
Figura 4-Vista Aérea do Aterro Sanitário da Quinta 
Fonte: Acervo da SMCSU 
 
Segundo Schianetz (1999, p.21), as deposições antigas constituem 
sistemas abertos, que raramente estão isoladas do lençol freático e da 
atmosfera, cujo número de substâncias diferentes pode chegar mais de um 
milhão. Tais substâncias possuem uma relação de troca com o ambiente que 
só termina, decorridas centenas de anos, quando o equilíbrio físico-químico é 
estabelecido. Ainda esclarece que a via básica das emissões em deposições 
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antigas é a liberação de substâncias contidas no chorume para o subsolo, 
causando sérias alterações nas águas subterrâneas, considerando que estão 
presentes em substâncias nocivas típicas1. 
Entende-se que um aterro sanitário construído para a deposição final de 
RSU de forma adequada, deve primar pelo controle técnico e operacional 
eficaz e permanente, de forma que os resíduos e seus efluentes líquidos e 
gasosos, não causem qualquer problema à saúde pública e ao ambiente. O 
grau de dificuldade para exequibilidade em um suporte geológico-
geomorfológico como o de Rio Grande é enorme e de custos operacionais 
elevados, daí a necessidade de buscar alternativas a essa modalidade dispor 
os RSU. 
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo Geral 
Propor a implantação de uma unidade de gaseificação de Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU) no município de Rio Grande para conversão desses 
resíduos em energia. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
• Levantar as condições da disposição dos resíduos sólidos 
urbanos (RSU) em Rio Grande 
• Propor ações que diminuam o custo operacional e os impactos 
ambientais dessa disposição. 
• Apresentar formas alternativas para a disposição final do RSU. 
• Propor a recuperação energética do RSU. 
• Mitigar os impactos ambientais do lixão desativado com a retirada 
dos resíduos lá dispostos; 
• Demonstrar a contribuição do projeto para o alcance dos objetivos 
de desenvolvimento sustentável (ODS)2 número 73. 
                                                          
1Matriz complexa de sais inorgânicos e orgânicos (ânions e cátions), combinações orgânicas de N, S e P, 
combinações complexas, substâncias semelhantes a substância húmicas entre outras.   
2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela Organização das Nações Unidas para 2030 
3 Trata do acesso às diferentes fontes de energia, principalmente às renováveis, eficientes e não 
poluentes. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Para a investigação proposta utilizou-se pesquisa bibliográfica sobre as 
formas de tratamento e disposição de RSU, desde as mais tradicionais até as 
mais recentes. Essa etapa inclui distintos documentos, ensaios realizados por 
certificadoras, artigos e dissertações. 
A base de dados utilizada nesse projeto, referente aos RSU classe II do 
município do Rio Grande foi levantada na série histórica registrada na SMCSU, 
referente aos últimos nove anos (2009-2018), um levantamento de dados de 
coleta e disposição dos resíduos, incluindo tanto os volumes quanto gastos nas 
várias etapas do processo.  
Outro importante procedimento metodológico do projeto foi à realização 
de visitas as unidades de tratamento de RSU onde existam, tanto em escala 
real quanto protótipos, com características iguais ou similares aquelas 
propostas no presente trabalho. 
Uma primeira visita foi ao protótipo da usina de transformação de 
compostos de carbono e hidrogênio em gás de síntese, no município de Mauá-
SP, uma planta semi-industrial em operação desde 2000, onde são realizados 
testes com produtos diversos e desenvolvimento da tecnologia. Este laboratório 
industrial, permite estudos prévios do processo de gaseificação em leito 
fluidizado bem como o treinamento de técnicos na operação; 
Outra visita muito interessante foi à planta de valorização energética de 
Lipor II localizada no norte de Portugal, município de Maia na grande Porto. 
Esta planta muito interessante, pois contempla o processo desde a chegada 
dos RSU, a planta de geração de energia a partir desses resíduos e os aterros 
sanitários, sendo um deles completamente envelopado e outro ativo. Lipor II 
está em funcionamento há vinte anos e com evidente excelência em todo o 
processo. 
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4. FORMAS ALTERNATIVAS E/OU COMPLEMENTARES PARA A 
DISPOSIÇÃO DOS RSU 
 
Conforme apresentamos anteriormente, o município de Rio Grande, 
conta com sérias restrições para a ampliação de áreas de disposição de 
resíduos. Mesmo escolhendo as áreas tecnicamente mais viáveis para o 
estabelecimento de aterros sanitários, muitos problemas operacionais podem 
ocorrer em razão das intempéries climáticas conjugadas as características do 
suporte geológico extremamente permeável. Além, é claro, do curto tempo de 
vida útil desses aterros. 
Urge a necessidade de implantar novas formas para a disposição de 
RSU. Para tanto buscamos informações sobre a recuperação energética do 
RSU no Brasil, como uma alternativa viável para destinação final. 
A Recuperação energética do RSU é uma proposta relativamente 
recente e pouco explorada. Até pouco tempo só eram conhecidos, 
basicamente, dois tipos de tecnologia: a incineração in natura e a Biodigestão 
anaeróbica. Atualmente, também se verifica algumas que utilizam o processo 
de pirólise. 
 
4.1. Incineração In Natura 
 
O processo de incineração in natura4do RSU consiste na oxidação a 
altas temperaturas, sob certas condições controladas. Este tipo de tratamento 
costuma ser muito contestado pela comunidade acadêmica, pelo seu potencial 
de contaminação do ar, água e solo.Todavia verifica-se que é ainda muito 
utilizado pelos países industrializados (Shima&Beccari et al., 1996, p.66). 
Esse método de tratamento converte materiais combustíveis 
transformando-os em escórias, cinzas e gases. Estes últimos, eliminados para 
a atmosfera por meio de chaminés, enquanto que as escórias e cinzas podem 
ser dispostas em aterros sanitários. 
Em visita técnica à planta de LIPOR II (Figura 5), que é a entidade 
responsável pela gestão, valorização e tratamento dos resíduos urbanos 
                                                          
4Sem ser processado 
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produzidos por 9 municípios5associados do Norte de Portugal, tivemos a 
oportunidade de conhecer um empreendimento que trata anualmente de cerca 
de 500 mil toneladas de resíduos urbanos,produzidos por aproximadamente 
um milhão de habitantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5- Fluxograma de uma planta de incineração de RSU. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
Os resíduos que chegam a essa planta são queimados in natura e 
geram aproximadamente 600 MW de energia por dia, suficiente para atender a 
demanda de 15 % dos domicílios da região metropolitana de Porto.Em sete 
anos tratou aproximadamente 2,5 milhões de toneladas de resíduos, o que 
permitiu enviar aproximadamente um milhão de MW de energia a rede de 
distribuição.  
Na oportunidade em que visitamos as dependências da planta de Lipor 
II, localizada no município de Maia, que faz uso dessa tecnologia, fomos 
recepcionados e acompanhados na visita técnica pela colaboradora do 
Departamento de Operação e logística e pelo Gerente da Unidade de Negócios 
                                                          
5Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa de Varzim, Valongo e Vila do Conde 
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Internacional. Apresentaram-nos todas as etapas da queima in natura desde a 
chegada dos resíduos nos berços de deposição, todo o manuseio a distância e 
condução a fornalha. Informaram-nos que em média por dia são recebidos 180 
veículos. 
A planta conta com um aterro sanitário, utilizado para a disposição das 
cinzas que resultam do processo de queima, corresponde a aproximadamente 
a 10% da massa que entra, ou seja, 60 m³/dia (peso específico do RSU 0,5 
ton/m³). Também nos foi informado que está sendo estudada uma destinação 
mais nobre para este resíduo (cinza), como por exemplo, misturá-lo ao 
concreto para ser utilizado na pavimentação de vias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6-Planta Geração de Energia Lipor II capacidade 1.200 ton/dia de RSU 
Fonte:https://www.lipor.pt/pt/bibliotecas/ 
 
A referida usina funciona vinte e quatro horas por dia, capaz de operar 
com apenas quatro colaboradores e um vigilante, uma vez que, todas as ações 
que garantem a contínua geração de energia são realizadas por processos 
mecanizados, automatizados e controlados por software (Figura 7).  
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Os caminhões com RSU chegam a Lipor II e descarregam os resíduos 
no berço de descarga junto à fornalha (Figura 6). Esta tem capacidade de 
armazenamento para até seis dias de geração de resíduo. Os resíduos são 
içados e colocados para a queima, esse controle é realizado em uma sala de 
comandos. 
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Figura 7-Tela de controle da usina– LIPOR II 
Fonte: https://www.lipor.pt/pt/bibliotecas/ 
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A produção de energia da usina se dá a partir do aproveitamento 
térmico da queima do RSU para produção de vapor, gerando 
aproximadamente 26 MW/h. A planta consome internamente 13% desta 
produção. 
Durante a visita foi possível observar que a planta opera com base em 
um plano de monitoramento ambiental processual, que contempla o 
monitoramento de aproximadamente trezentas variáveis entre elas a 
temperatura, pressão, emissões atmosféricas, nível, caudal, oxigênio e outros. 
4.2. Processo de Pirólise 
A tecnologia converte o RSU em gases, líquidos e sólidos (75% de óleos 
e 25% de gases e carvão), a partir de um processo de degradação 
termoquímica, com ausência de oxigênio, sob temperatura de 
aproximadamente 450ºC e pressão ligeiramente maior do que a do ambiente.  
Embora seja possível a utilização dos elementos produzidos pelo 
processo de pirólise como fonte de produção energética, verifica-se que o 
mercado para este tipo de produto não é totalmente garantido, isto porque no 
principal subproduto, que é o bio-óleo, são encontrados resquícios de carvão, 
com alto índice de acidez e alta variabilidade das propriedades físico-químicas. 
As características dos subprodutos do processo de pirólise no tocante a 
qualidade e quantidade, depende diretamente das formas com as quais estes 
são processados, ou seja, vai variar conforme a temperatura de operação, a 
granulometria do resíduo, a rapidez com a qual a temperatura é elevada, o 
período de permanência do resíduo na câmara de processamento e a natureza 
dos resíduos a ser processados, constituem a condições que vão determinar o 
desempenho do processo. 
A eficiência a ser alcançada com a implementação desta tecnologia 
ainda não pode ser mensurada com a necessária precisão, mas é possível 
verificar que a utilização do óleo, subproduto do processo, pode ser utilizado 
em ciclo a vapor, por meio de sua queima direta, ou até mesmo em motores de 
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funcionamento à combustão interna, registros apontam que existem alguns 
problemas com o seu alto poder de corrosão e poluição.   
Recentemente o município gaúcho, Bento Gonçalves, noticiou que será 
construída em seu território a primeira usina de Pirólise de RSU do Brasil, que 
terá capacidade de processar inicialmente cem toneladas de RSU por dia. 
Através de contato telefônico com o Gestor da Prefeitura de Bento 
Gonçalves, obtivemos várias informações sobre o projeto, entre elas de que se 
trata de uma parceria público privada.O ente privado terá a concessão para 
explorar a atividade de recuperação energética do RSU por um período de 
trinta e cinco anos, e que assumirá todos os custos de implantação e operação. 
Já a prefeitura entregará o resíduo e cederá a área onde deverá ser implantado 
o projeto, que deverá ser de oitenta e dois mil metros quadrados, bem como a
licença prévia emitida pelo órgão de licenciamento Fundação Estadual de
Proteção Ambiental(FEPAM).
Está registrado no termo de referência do processo licitatório para 
implantação e operação da usina, que no processo de pirólise é comum ocorrer 
à formação de ácidos, tais como: clorídrico, fluorídrico e sulfídrico. Para tanto, é 
previsto no processo a adição de cal hidratado em quantidade adequada à 
concentração de ácidos na massa de resíduos, a fim de neutralizar a ação 
nociva dos ácidos, bem como um processo de lavagem, transformando-o em 
gás de síntese limpo, livre de contaminantes, e que pode ser enviado 
diretamente para a geração de energia elétrica. Quanto a formação de dioxinas 
e furanos, substâncias consideradas cancerígenas, apresentam limites 
inferiores aos estabelecidos pela legislação, visto que o processo é realizado 
sob presença de oxigênio em condições controladas. 
Já a composição do gás de síntese estimada é de aproximadamente 
40% de hidrogênio, 20% de hidrocarbonetos leves (metano, etano e propano), 
18% de monóxido de carbono, e 15%de gases inertes como dióxido de 
carbono, nitrogênio e oxigênio, o qual poderá ser convertido em mais de 12.000 
MW/ano, estabelecendo uma relação de 0,5 MW por tonelada de RSU. É 
previsto que o pré-tratamento do RSU ocorrerá durante 12 horas por dia e seis 
vezes por semana, portanto nos dias que são realizadas coletas nos domicílios 
do município. 
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A planta da unidade (Figura 08),apresentará características industriais, 
onde ocorrerão processos mecânicos, químicos e elétricos, que integrados e 
sequenciados apresentarão alto percentual de aproveitamento energético.  A 
unidade contará com uma guarita, uma balança de recepção, uma área para 
recepção do RSU in natura, equipamento rasga sacos, separador magnético, 
peneira, esteira transportadora, triturador, reator de pirólise, lavador de gases, 
sala de auxiliares, prédio para controle e administração, gasômetro de 
membrana dupla de PVC, painéis elétricos, prédio para geração de energia e 
tocha para queima do gás excedente, que será controlado com moderno 
sistema de automação englobando a totalidade dos componentes.  
Figura 8–Protótipo da planta de Pirolise de Bento Gonçalves 
Fonte: Anexo III do Termo de Referência da Chamada Pública para PPP6 
Para implantação da usina de tratamento térmico/conversão de energia 
e da central de reciclagem de resíduos prevê-se espaço com até 25.000 (vinte 
e cinco mil) m². 
As operações da usina deverão ser divididas em seis etapas distintas: 
6 Parceria Público Privada 
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1 - Recepção e armazenamento dos resíduos;  
2 -Triagem e pré-tratamento dos resíduos;  
3 - Produção do gás de síntese;  
4 - Tratamento do gás de síntese;  
5 -Equalização do gás de síntese e queima controlada; e 
 6 - Geração de energia elétrica. 
Para a geração de energia elétrica serão utilizados grupos geradores de 
menor porte com o objetivo de minimizar a interferência das operações de 
manutenção em relação à etapa de produção do gás. No início do processo se 
usarão sete unidades, posteriormente ampliadas ao longo da concessão, 
atingindo ao final dos 30 anos o quantitativo de dez conjuntos. 
O diagrama a seguir, apresenta quais processos serão realizados em 
cada uma destas etapas, bem como qual a seqüência cronológica com a qual 
os processos ocorrerão. 
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Figura 9–Processos das etapas das operações previstas para a usina de pirólise 
Fonte:Elaborado pelo autor com base no Anexo III do Termo de Referência da Chamada Pública para PPP no Município de Bento Gonçalves-RS 
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Figura 10 –Fluxograma da usina de gaseificação do RSU com capacidade de 250 ton/dia 
Fonte: Autor com base no projeto da Carbogas Energia 
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4.3. Gaseificação Com Leito Fluidizado Circulante 
O processo de gaseificação, a exemplo do processo de pirólise,também 
consiste na transformação termoquímica de compostos de carbono e 
hidrogênio em gás combustível que pode ser empregado em motores com 
funcionamento a combustão interna ou em sistema de geração de energia 
elétrica por meio do ciclo Rankine7 (caldeira, turbina e gerador). 
A gaseificação é um processo de transformação termoquímica utilizado, 
principalmente pela indústria de cerâmica e de cimento, a qual sofreu 
evoluções no decorrer destas últimas décadas, inicialmente, com leito fixo, 
após surgiu com leito fluidizado e atualmente utiliza leito fluidizado circulante, 
cuja eficiência da produção de gás é aumentada consideravelmente.       
A referida tecnologia apresenta ainda um avanço no tocante às 
emissões de poluentes ao meio ambiente, considerando que não são gerados 
alcatrões, fenóis, dioxinas e furanos ou demais compostos carbonosos que são 
craqueados no processo termoquímico em leito fluidizado circulante, ou seja, 
os compostos de carbono de cadeia longa são quebrados em moléculas mais 
simples. 
A proposta prevê que a operacionalidade da planta seja automática e 
gerenciada por software específico que garante o perfeito desempenho da 
mesma, seja na continuidade de geração de gás, no poder calorífico do gás, 
como na confiabilidade da planta que pode trabalhar de maneira contínua por 
longos períodos. 
O produto resultante do processo, denominado gás de síntese, poderá 
ser empregado diretamente nos secadores e nas caldeiras, como um 
combustível convencional. É possível também utilizá-lo em moto-geradores 
elétricos, produzindo, assim, energia elétrica para ser utilizada ou vendida. 
Os processos implementados podem ser subdivididos em três etapas 
distintas: Etapa 01 produção de combustível derivado de resíduo (CDR), etapa 
02 gaseificação do CDR e etapa 03 geração de energia. 
7 O Ciclo Rankine é um ciclo termodinâmico que pode ser reversível, funciona convertendo calor em 
trabalho. O calor é fornecido à caldeira por uma fonte de calor externa, geralmente utilizando a água 
como fluido operante 
Página 28 de 47 
4.3.1. Descrição das etapas dos processos 
• ETAPA 01 - Linha de Produção de CDR
O projeto prevê a construção de 2 (duas) linhas independentes de 
processamento de CDR, cada uma com capacidade de processar 125 ton de 
resíduos por dia, a fim de processar aproximadamente 250 ton por dia (RSU + 
RCD + PODA +VARRIÇÃO DE VIAS + LIMPEZA URBANA) e de garantir a 
parada programada das linhas de processamentos para manutenção 
preventiva, considerando que os resíduos vão ser descarregados no silo da 
usina permanentemente. 
Figura 11– Linha de produção de CDR 
Fonte:Carbogás Energias 
Na etapa de produção de CDR, os resíduos são recebidos na usina com 
as mesmas características originais, ou seja, com granulometria de até 1.000 
mm e umidade de aproximadamente de 50% e, sairá com granulometria de 25 
mm e umidade de no máximo 15 %. 
Segue abaixo a sequência percorrida pelo resíduo na linha de produção 
de CDR: 
1º- O resíduo in natura, ainda ensacado, tal como recebido dos 
geradores domiciliares, são descarregados em um silo (Báia de Recebimento 
de Matéria Prima); 
2°- o resíduo passa por um pré-triturador (Triturador Shredder Primário) 
e sofre a primeira cominuição; 
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3°- conduzido por esteira transportadora, o resíduo passa por uma 
peneira giratória e por um extrator magnético, responsável pela retirada dos 
materiais ferrosos da linha de produção; 
4°- o resíduo é conduzido por esteira transportadora a um separador 
pneumático e na sequência é processado por um triturador Shredder 
secundário, responsável pelo segunda cominuição; 
5°-  o resíduo passa por um separador de metais não ferrosos; 
6º - é transportado por uma esteira e passa por um triturador terciário, e 
sofre a terceira cominuição; 
7° - o resíduo é submetido a um separador dessimétrico; 
8° - recebe o quarto abatimento granulométrico, após ser processado 
por um triturador quaternário; 
9° - passa por processo de desumidificação no interior de secadores 
instalados na linha de produção; 
10° - ao atingir o percentual de 15 % de umidade, o resíduo é enfardado 
e depositado na área de estocagem de CDR. 
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Figura 12-Layout da planta de gaseificação 
Fonte: Elaborado pela Carbogas Energia 
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O resíduo in natura é descarregado dos caminhões coletores diretamente na baia de recebimento de resíduo da usina e entra na linha de processamento, onde é 
submetido aos seguintes processos:  
Figura 13-  Etapas do processo de produção de CDR 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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• ETAPA 02 - Gaseificação do CDR
Nesta etapa do processo o CDR transita pelas válvulas alimentadoras do 
reator termoquímico, por meio de uma rosca sem fim. A sua dosagem no reator 
é controlada por “software”, que decifra as leituras dos instrumentos de 
medição online (termopares, transdutores de pressão e medidores de vazão) 
acoplados ao gaseificador, com a finalidade de regular a velocidade do giro do 
alimentador, aumentando ou reduzindo a dosagem de CDR a ser inserido no 
reator. 
No interior do reator o CDR é submetido a altas temperaturas, 
aproximadamente 800°C, com total controle da dosagem de oxigênio no 
sistema, o que garante que substancia altamente nocivas à saúde humana e 
poluidora do meio ambiente não seja formada no processo. 
O fato de que o reator opera em leito fluidizado circulante, garante uma 
maior eficiência na produção de gás de síntese, uma vez que os compostos de 
carbono de cadeia longa são quebrados em moléculas mais simples, como por 
exemplo, o metano. 
No fim do processo resulta o gás de síntese e aproximadamente 8% da 
massa de CDR de cinza inerte, que pode ser utilizada, por exemplo,na 
aplicação em subleito para pavimentação de vias.  
Figura 14 – Etapas do processo de Gaseificação do CDR 
Fonte :Elaborado pelo autor com base nas informações da Carbogás Energia 
• ETAPA 03- Geração de energia elétrica
O gás de síntese produzido na etapa anterior, será utilizado para 
produção de energia elétrica,que poderá ocorrer de duas formas, a partir de 
ciclo a vapor ou utilizando um motor com funcionamento a combustão interna, 
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o primeiro tem maior custo de implantação, se comparado com o segundo,
todavia se verifica que o custo de manutenção de um motor a combustão
interna é significativamente mais vultuoso, o que torna mais vantajosa o
modelo com funcionamento a vapor.
A planta adequada para o município do Rio Grande deverá ter 
capacidade de processar no mínimo 10 toneladas de RSU por hora, garantindo 
aproximadamente a produção de 4 MW/hora de energia para exportação, 
através da geração a partir de um ciclo a vapor, já subtraída a demanda interna 
existente para o processo de produção.     
Conforme publicado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) o 
consumo médio residencial na região sul apurado em julho de 2018 foi de 
176,8 kWh, o que significa que a usina de gaseificação tem a capacidade de 
produzir energia suficiente para atender aproximadamente 16.289 residências, 
que corresponde a aproximadamente 18% dademandados domicílios no 
município, ou seja, a cada seis residências uma poderá ser energizada com a 
energia produzida pela usina. 
Figura 15 – Etapas do Processo de Geração de Energia 
Fonte: elaborado pelo autor 
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5. VALOR PREVISTO
O custo estimado para a execução do projeto deverá ser de 
aproximadamente US$20.408.496,90.  
Abaixo a tabela 1 apresenta o cronograma de desembolsos 
(físico/financeiro) estabelecido para execução em 18 meses. 
VALOR FINANCIAMENTO EM DOLLAR  $            20.362.179,49  
VALOR FINANCIAMENTO REAIS  R$          75.747.307,70 
MÊS % DESCRIÇÃO DA ETAPA VALOR DESEMBOLSO 
0 1,00% Assinatura do contrato  R$ 757.473,08  
2 2,00% Entrega projeto Básico  R$            1.514.946,15  
5 2,00% Entrega Projeto Detalhado  R$            1.514.946,15  
7 15,00% Início das fundações  R$          11.362.096,16  
8 15,00% Entrega do equipamento  R$          11.362.096,16  
9 10,00% Entrega do equipamento  R$            7.574.730,77  
9 5,00% Entrega do equipamento  R$            3.787.365,39  
10 5,00% Entrega do equipamento  R$            3.787.365,39  
11 5,00% Entrega do equipamento  R$            3.787.365,39  
12 5,00% Montagem  R$            3.787.365,39  
13 5,00% Montagem  R$            3.787.365,39  
14 5,00% Montagem  R$            3.787.365,39  
15 5,00% Montagem  R$            3.787.365,39  
16 5,00% Montagem  R$            3.787.365,39  
17 5,00% Startup / treinamento  R$            3.787.365,39  
18 10,00% Performece  R$            7.574.730,77  
Obs: valor apurado com base na cotação do dollar em R$ 3,72 
Tabela 1– Cronograma de desembolsos 
Fonte: Elaborado pelo autor com base no anti-projeto fornecido pela Carbogas Energias 
6. SIMULAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Conforme a Portaria nº 65 do Ministério de Minas e Energia (MME), 
publicada no dia 28 de fevereiro, no Diário Oficial da União, as distribuidoras 
têm a opção de comprar energia diretamente de usinas enquadradas como 
Geração Distribuída (GD)8, sendo que a distribuidora interessada neste tipo de 
contratação realiza uma chamada pública junto aos geradores e o preço de 
repasse às tarifas dos consumidores é sempre limitado a valores de 
referências, estabelecidos por regulação, no caso do  resíduos sólidos urbanos 
Valor Anual de Referência Específico (VRES) o valor foi estabelecido em R$ 
8 Geradores com capacidade entre 75KW e 5 MW. 
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561,00/MWh, 37% acima do valor previsto na simulação de fluxo de caixa 
(tabela 2 e 3). 
Quantidade de 
RSU a ser 
processada (ton) 
Receita estimada 
energia produzida por 
MWe R$ 
custo disposição 
final por ton R$ Mwe/h receita RSU R$ 
Receita 
Energia R$ saldo parcial R$ 
capex (cotação 
do Dollar = R$ 
3,70) R$ 
opex (R$ 
60,00/ton) R$ 
250  350,00  99,00  3,55 5.227.200,00 10.875.102,00 16.102.302,00 75.340.064,11       5.475.000,00  
Payback simples 7,09 anos 
     Tabela 2 – Simulação de Fluxo de caixa e Payback Simples 
Cust
o da 
usin
a 
 $   20.362.179,49  Cotação Dollar R$        3,70  
 R$75.340.064,11  
CUSTO DO 
CAPITAL 10,00% TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE 
FLUXO DE CAIXA 
ANO 
RECEITAS DESPESAS 
RESULTADO FLUXO DE 
CAIXA VP SALDO 
PAYBACK 
TAXA 
DE 
RETOR
NO 
(TIR) 
VP
L 
ENERGIA  PREFEITURA CDR 
N° 
AN
OS 
N° 
MÊSES 
0 
 R$   
-   
 R$   
-   -R$    75.340.064,11  -R$      75.340.064,11 -R$ 75.340.064,11 -R$      75.340.064,11 
15 4 11% 
 R
$ 
   
7.
94
6.
40
8,
16
  
1  R$   5.229.924,00   R$    2.637.360,00   R$      2.700.000,00   R$     5.167.284,00  R$ 4.697.530,91 -R$      70.642.533,20 
2  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 8.540.965,29 -R$      62.101.567,91 
3  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 7.764.513,90 -R$      54.337.054,02 
4  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 7.058.649,00 -R$      47.278.405,02 
5  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 6.416.953,64 -R$      40.861.451,38 
6  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 5.833.594,21 -R$      35.027.857,17 
7  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 5.303.267,47 -R$      29.724.589,70 
8  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 4.821.152,24 -R$      24.903.437,45 
9  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 4.382.865,68 -R$      20.520.571,78 
10  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 3.984.423,34 -R$      16.536.148,44 
11  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 3.622.203,04 -R$      12.913.945,40 
12  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 3.292.911,85 -R$    9.621.033,55  
13  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 2.993.556,23 -R$    6.627.477,32  
14  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 2.721.414,75 -R$    3.906.062,56  
15  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 2.474.013,41 -R$    1.432.049,15  
16  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$     5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 2.249.103,10  R$      817.053,95  
17  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 2.044.639,18  R$     2.861.693,14  
18  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 1.858.762,89  R$     4.720.456,03  
19  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 1.689.784,45  R$     6.410.240,48  
20  R$ 10.459.848,00   R$    5.274.720,00   R$      5.400.000,00   R$     10.334.568,00  R$ 1.536.167,68  R$     7.946.408,16  
OBS
:  1- Valor recebido pela venda da energia  R$     350,00  /MWh 
2- Desembolso existente para disposição final do RSU  R$       99,00  /ton 
3 - Custo para produção do CDR   R$       60,00  /ton 
4- Capacidade de produção de CDR ton/dia 250 /ton 
5 - Quantidade de resíduo pago/mês para operadora 4440,00 /ton 
6- Quantidade de energia produzida por mês 
 
2707,00 /MWh/mês 
Tabela 3- Cálculo do payback descontado 
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Figura 16- Fluxo de caixa com totais trimestrais e o acumulado no período 
Fonte:Elaborado pelo autor
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7. LOCALIZAÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 -Área do aterro sanitário da Quinta e Lixão/bota-fora 
Fonte:Elaborado pelo autor 
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8. PÚBLICO-ALVO 
 
O público alvo será a população do município do Rio Grande, que 
segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia de Estatística (IBGE), 
possui no ano de 2018, 210.005 habitantes. 
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9. CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 
Nome da tarefa Duração 
(dias) 
Início Término Custo ($USD) 
PROJETO LIXO ZERO 821,25 dias Ter 01/01/19 Qua 23/02/22 $20.408.496,90 
PLANEJAMENTO 227,25 dias Ter 01/01/19 Qui 14/11/19 $31.024,40 
PROCEDER ESTUDOS PRELIMINARES 16,25 dias Ter 01/01/19 Qua 23/01/19 $1.923,00 
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO 60 dias Seg 04/02/19 Seg 29/04/19 $7.948,40 
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 15 dias Seg 04/02/19 Seg 25/02/19 $1.923,00 
PROJETO BÁSICO - ENGENHARIA CIVIL 45 dias Seg 25/02/19 Seg 29/04/19 $6.025,40 
PROJETO PLANTA BAIXA 30 dias Seg 25/02/19 Seg 08/04/19 $3.846,00 
PROTOCOLAR PEDIDO DE LICENÇA PARA OS BOMBEIROS 1 dia Seg 08/04/19 Ter 09/04/19 $256,40 
PROJETO HIDROSANITÁRIA 15 dias Seg 08/04/19 Seg 29/04/19 $1.923,00 
LICENÇAS AMBIENTAIS 66 dias Seg 29/04/19 Ter 30/07/19 $7.692,00 
FEPAM (FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE) 66 dias Seg 29/04/19 Ter 30/07/19 $7.692,00 
CONSULTAR IPHAN 5 dias Seg 29/04/19 Seg 06/05/19 $0,00 
ELABORAR EIA 35 dias Seg 06/05/19 Seg 24/06/19 $4.487,00 
ESTRUTURAR INFORMAÇÕES DO EIA 5 dias Seg 17/06/19 Seg 24/06/19 $641,00 
RIMA 25 dias Seg 24/06/19 Seg 29/07/19 $3.205,00 
ESTRUTURAR INFORMAÇÕES DO RIMA 5 dias Seg 22/07/19 Seg 29/07/19 $641,00 
PROTOCOLAR PEDIDO DE LP 1 dia Seg 29/07/19 Ter 30/07/19 $0,00 
ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO 65 dias Ter 30/07/19 Ter 29/10/19 $10.897,00 
PROJETOS COMPLEMENTARES 65 dias Ter 30/07/19 Ter 29/10/19 $10.897,00 
EXECUTAR SONDAGEM DE SOLO 20 dias Ter 30/07/19 Ter 27/08/19 $2.564,00 
PROJETO DE FUNDAÇÕES 20 dias Ter 27/08/19 Ter 24/09/19 $2.564,00 
PROJETO ESTRUTURAL 20 dias Ter 27/08/19 Ter 24/09/19 $2.564,00 
PROJETO SPDA 5 dias Ter 24/09/19 Ter 01/10/19 $641,00 
ELABORAR PROJETO SPDA 5 dias Ter 24/09/19 Ter 01/10/19 $641,00 
PROJETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 5 dias Ter 01/10/19 Ter 08/10/19 $641,00 
ELABORAR PROJETO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 5 dias Ter 01/10/19 Ter 08/10/19 $641,00 
PROJETO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5 dias Ter 08/10/19 Ter 15/10/19 $641,00 
ELABORAR PROJETO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5 dias Ter 08/10/19 Ter 15/10/19 $641,00 
PROJETO PCI 5 dias Ter 15/10/19 Ter 22/10/19 $641,00 
ELABORAR PROJETO PPCI 5 dias Ter 15/10/19 Ter 22/10/19 $641,00 
PROJETO ELÉTRICO 5 dias Ter 22/10/19 Ter 29/10/19 $641,00 
ELABORAR PROJETO ELÉTRICO 5 dias Ter 22/10/19 Ter 29/10/19 $641,00 
ELABORAR MEMORIAL DESCRITIVO 5 dias Ter 29/10/19 Ter 05/11/19 $641,00 
ELABORAR CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO 2 dias Ter 05/11/19 Qui 07/11/19 $256,40 
ELABORAR PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 5 dias Qui 07/11/19 Qui 14/11/19 $641,00 
PROCESSO LICITATÓRIO 54 dias Qui 14/11/19 Qua 29/01/20 $1.794,80 
FASE INTERNA 9 dias Qui 14/11/19 Qua 27/11/19 $1.153,80 
ELABORAR TERMO DE REFERÊNCIA 7 dias Qui 14/11/19 Seg 25/11/19 $897,40 
ELABORAR DO ATO CONVOCATÓRIO 2 dias Seg 25/11/19 Qua 27/11/19 $256,40 
FASE EXTERNA 45 dias Qua 27/11/19 Qua 29/01/20 $641,00 
PUBLICAR 35 dias Qua 27/11/19 Qua 15/01/20 $0,00 
AVALIAR IMPUGNAÇÕES 5 dias Qua 15/01/20 Qua 22/01/20 $0,00 
HABILITAR 2 dias Qua 22/01/20 Sex 24/01/20 $256,40 
RECEBER PROPOSTAS 1 dia Sex 24/01/20 Seg 27/01/20 $128,20 
ADJUDICAR 1 dia Seg 27/01/20 Ter 28/01/20 $128,20 
EMITIR OIS - ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO 1 dia Ter 28/01/20 Qua 29/01/20 $128,20 
EXECUÇÃO DO PROJETO 540 dias Qua 29/01/20 Qua 23/02/22 $20.375.677,70 
OBRA CIVIL 210 dias Qua 29/01/20 Qua 18/11/20 $4.072.431,30 
FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 120 dias Qua 18/11/20 Qua 05/05/21 $8.144.870,40 
MONTAGEM 80 dias Qua 05/05/21 Qua 25/08/21 $5.090.223,00 
STARUP/ TREINAMENTO 20 dias Qua 25/08/21 Qua 22/09/21 $1.018.102,40 
MONITORAMENTO 540 dias Qua 29/01/20 Qua 23/02/22 $13.845,60 
FISCALIZAÇÃO DA OBRA 540 dias Qua 29/01/20 Qua 23/02/22 $13.845,60 
EMITIR TERMO DE RECEBIMENTO E REBER TERMO DE GARANTIA 5 dias Qua 16/02/22 Qua 23/02/22 $128,20 
PERFORMANCE 20 dias Qua 22/09/21 Qua 20/10/21 $2.036.205,00 
Tabela 4 –Cronograma físico do projeto 
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10. ESCOPO DO PROJETO 
 
10.1. Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
Entrega Descrição da entrega 
Diagnóstico Serão verificadas todas as componentes que interferem 
direta e indiretamente, a fim de se obter um diagnóstico 
da situação atual; 
Estudos preliminares Serão verificadas as áreas disponíveis para abrigar o 
empreendimento, bem como será escolhida por um 
colegiado a melhor alternativa levando em conta 
diversos aspectos; 
Elaboração de projeto 
básico 
Será realizada na área escolhida o levantamento 
planialtimétrico, necessário para planejamento da 
construção da planta, bem como para solicitação de 
licença ambiental; 
Projeto executivo Nesta fase pressupõe-se que a licença prévia foi emitida 
e, portanto, os projetos complementares poderão ser 
elaborados; 
Processo licitatório Com base na documentação produzida na fase anterior 
é elaborado o termo de referência para contratação do 
objeto 
Execução do projeto Após homologação do resultado e assinada pelas partes 
a ois será dado início a execução da obra civil do objeto 
Fabricação e 
montagem de 
equipamentos 
Da metade para o fim do cronograma de execução da 
obra civil será dado início a fabricação dos 
equipamentos necessários para o funcionamento do 
objeto 
Performance Após o start upserá necessário o monitoramento do 
funcionamento do objeto e avaliação do seu 
desempenho 
Tabela 5 – Dicionário de dados da Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
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Figura 18– Estrutura Analítica do Projeto 
Fonte:Elaborado pelo autor 
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10.2. Estrutura de gestão e principais atores 
 
A estrutura de gestão para o funcionamento da usina de gaseificação foi 
dividida em três setores, administrativo/financeiro, processamento de resíduos 
(CDR) e produção de gás e energia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19- Força de trabalho demandada para operação da usina de Gaseificação 
Fonte:Elaborado pelo autor com base na proposta comercial da Carbogás Energia 
 
O setor administrativo foi planejado para funcionamento em um único 
turno com intervalo para almoço no meio da jornada, já o setor de 
processamento de resíduos deverá ser operado por duas equipes de 
colaboradores (figura 17) em dois turnos de oito horas corridas também com 
intervalo para almoço no meio da jornada e o Setor de produção de gás e 
geração de energia funcionará em três turnos ininterruptos de oito horas 
corridas, visto que a produção de gás e geração de energia não poderá ser 
interrompida. 
 
Página 43 de 47 
 
Para a implantação do projeto foram estimados os tempos demandados 
em horas para cada tipo de pacote de tarefa (figura 18), conforme mencionada 
na EAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20– Força de trabalho para execução do projeto de construção da usina. 
Fonte – Elaborado pelo autor 
 
 
10.3. Não escopo do projeto 
• Estruturação das cooperativas de catadores; 
• Ampliação da frota de veículos da coleta seletiva; 
• Aquisição de equipamentos para retirada do material disposto no lixão 
desativado. 
 
10.4. Premissas 
• A usina produzirá no mínimo 4 MW/hora; 
• Não haverá emissão de substancias causadoras de poluição ao meio 
ambiente; 
• O custo operacional para produzir 1 (uma) tonelada de CDR (combustível 
derivado de resíduo) será de R$ 60,00; 
• A usina terá um consumo de no máximo 5 m³/hora de água; 
• A receita oriunda da venda da energia exportada deverá ser de no mínimo 
R$ 350,00 por MW. 
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10.5. Restrições 
• Licenciamento ambiental 
• Aprovação da proposta para financiamento do projeto 
 
10.6. Riscos 
• Se a gravimetria do RSU a ser realizada, indicar uma diferença muito 
substancial em relação a composição hipotética adotada; 
• Se o processo de licenciamento não ocorrer dentro dos prazos 
previsto no cronograma de execução; 
• Se o acesso a futura usina for interrompido por períodos extensos; 
• Se houver uma variação cambial de forma que comprometa a 
previsão orçamentária inicialmente prevista; 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A disposição final do RSU em aterro sanitário não pode ser considerada 
a melhor alternativa para Rio Grande, município localizado em um ecossistema 
costeiro, extremamente frágil e sobre terrenos muito permeáveis. A 
possibilidade de promover a valorização do RSU, tanto por meio da reciclagem, 
quanto pela conversão em energia elétrica, sinaliza como uma solução 
econômica, ambientalmente sustentável e vantajosa para o município. 
Neste cenário, a implantação de uma central de valorização do RSU 
com a recuperação energética, não só geraria receita aos caixas municipais, 
como também reduziria o passivo ambiental gerado pela disposição em aterros 
e, auxiliaria nas ações necessárias para remediar a área do antigo lixão 
desativado desde o fim de 2009, isto porque os resíduos lá depositados no 
passado poderiam ser processados em uma mistura na proporção meio a meio 
com aquele resíduo coletado diariamente nos domicílios. 
Das tecnologias disponíveis, aqui apresentadas, a gaseificação em leito 
fluidizado circulante se mostra mais adequada, tanto no que diz respeito ao 
controle de emissão de poluentes quanto ao resultado financeiro previsto. 
Os altos custos de implantação e operação de uma usina de incineração 
in natura faz com que ela se torne a menos adequada para a realidade de Rio 
Grande, que necessita processar apenas dez toneladas de RSU por hora. 
Parte do controle da emissão de poluentes, no processo de incineração in 
natura, é feita por meio de reagentes químicos, o que exponencializa 
substancialmente o custo do processo, além de provocar o desgaste prematuro 
dos seus componentes, uma vez que são expostos a uma infinidade de 
elementos, que provocam a corrosão potencializada pelas elevadas 
temperaturas a que são submetidos. 
O outro tratamento investigado foi a pirólise, que no tocante a realidade 
quantitativa de Rio Grande é compatível, porém os ensaios de eficiência, não 
demonstram ser a melhor relação quantidade de energia produzida e de 
resíduo processado. A gaseificação com leito fluidizado circulante é capaz de 
produzir cerca de 0,8 MWe/ton de resíduo processado, já a pirólise lenta em 
tambor giratório produz aproximadamente 0,5 MWe/ton de resíduo processado. 
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O processo de geração de energia através do ciclo Rankine, apesar de 
possuir um custo de implantação maior, se comparado com os motores com 
funcionamento a explosão interna, devido a sua baixa complexidade de 
funcionamento, não requer gastos de grande monta para sua manutenção. 
Outro aspecto de extrema relevância é o tipo de reator termoquímico, que no 
caso da pirólise lenta, ocorre no interior de um tambor metálico que gira 
durante o processo, já a gaseificação em leito fluidizado circulante as reações 
ocorrem em um forno em formato de torre, revestido por material refratário, 
onde o resíduo circula por ação de sopradores potentes, o que o torna a 
alternativa mais vantajosa, devido ao baixo custo de manutenção. 
Qualquer que sejam a opção adotada, que promova o reaproveitamento 
energético do RSU, verifica-se uma alta complexidade técnica para operação e 
manutenção. O ente público, no caso a prefeitura, não dispõe no seu quadro 
funcional, colaboradores com conhecimento técnico para operar um 
equipamento desta natureza. 
Sendo assim, mesmo que a descontinuidade possa ser indesejável, 
principalmente se tratando de um investimento desta magnitude, ela é um dos 
pressupostos básicos da alternância de poder, que o regime democrático 
requer. Desta forma, é recomendado que a administração municipal, a fim de 
evitar o fracasso do objeto, estabeleça uma parceria com ente privado, para 
operar e manter os processos de gaseificação e geração de energia, ficando 
apenas com a etapa de produção de CDR.  
Nesta perspectiva, para garantir que o objeto funcione, em sua 
plenitude, por um período mínimo de 35 anos, uma parceria público-privada, na 
modalidade de concessão patrocinada9, poderia assegurar o desenvolvimento 
das atividades ditas complexas. Nesta parceria, o município caberia apenas a 
realização da 1ª etapa dos processos já elencados, produção de CDR, ficando 
as demais a cargo do ente privado. 
 
 
 
                                                          
9Concessão Patrocinada é a modalidade de concessão na qual o ente público se 
responsabiliza pelo equilíbrio da equação econômica-financeira do objeto da concessão. 
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